

PhantomHunt-Timeline

Plan	Von	Bis
Milestone 1: Initialisierung & Grobkonzept	19.02.26	06.03.26
Konzept & Spielregeln (Spielmechanik)	19.02.26	21.02.26
Projekt Timeline erstellen & anpassen	22.02.26	04.03.26
MockUp der GUI	24.02.26	26.02.26
Softwareanforderungen (Funktional/Nicht-Funktional)	22.02.26	24.02.26
Technisches Setup (IntelliJ, Gradle, Git)	25.02.26	28.02.26
Tagebuch (Diary) initialisieren & führen	19.02.26	10.05.26
Präsentation erstellen	28.02.26	03.03.26
Milestone 2: Netzwerk-Fundament & Protokoll	07.03.26	16.03.26

PhantomHunt-Timeline

Spezifikation des Text-Protokolls (z.B. "MOVE L")	07.03.26	08.03.26
Basis-Server (ServerSocket, Multithreading für Clients)	09.03.26	12.03.26
Basis-Client (Socket-Verbindung, Input/Output Streams)	09.03.26	12.03.26
Protokoll-Parser (Strings in Spielbefehle umwandeln)	09.03.26	11.03.26
Verbindungstests (Latenz-Messung & Stabilität)	13.03.26	13.03.26
Ping Pong connection (server ping, client pong)	12.03.26	14.03.26
Nickname auswählbar + Namensempfehlung + Einzigartigkeit	14.03.26	15.03.26
Chat implementieren	14.03.26	15.03.26
Logout	14.03.26	15.03.26
Linux compatibility	14.03.26	15.03.26
README	15.03.26	15.03.26

PhantomHunt-Timeline

Gradle build script, executable jar	16.03.26	16.03.26
Milestone 3: Prüfungsvorbereitung	16.03.26	26.03.26
Milestone 4: Core Game Logic (Server-Side)	26.03.26	13.04.26
Source code in JavaDoc	26.03.26	16.04.26
Diary up to date	26.03.26	16.04.26
Grid-System & Map-Loader (Labyrinth-Struktur)	26.03.26	28.03.26
Player-Handling (Positionen & Bewegung auf dem Server)	28.03.26	30.03.26
Kollisionsabfrage (Wände & Pillen-Logik)	30.03.26	02.04.26
Geister-KI (Basis-Algorithmen: Chase & Scatter)	03.04.26	06.04.26
State-Broadcasting (Server sendet Spielzustand an alle)	06.04.26	8.04.26
GUI Implementation von Chat & Lobby	08.04.26	12.04.26

PhantomHunt-Timeline

Prototyp vom Spiel (Terminal oder GUI)	08.04.26	13.04.26
Anleitung fürs Spiel (schreiben)	08.04.26	09.04.26
Spielerliste in lobbies	08.04.26	09.04.26
Timeline und Aufgaben anpassen	09.04.26	09.04.26
Netzwerkprotokoll up to date und erklärt	10.04.26	10.04.26
Detailliertes QA-Konzept schreiben	10.04.26	11.04.26
Privatchat zwischen zwei Clients	11.04.26	11.04.26
Präsentation erstellen	13.04.26	14.04.26
Milestone 5: Grafik, Features & Stabilität	15.04.26	27.04.26
Sieger erkennen und Spiel beenden	15.04.26	18.04.26
GUI, Spiel ist Grafisch dargestellt + spielbar vom UI	15.04.26	20.04.26

PhantomHunt-Timeline

Source code in JavaDoc Dokumentiert	15.04.26	26.04.26
High Score eingebaut (Persistente Speicherung auf Server)	17.04.26	18.04.26
Regeln werden gecheckt und korrekt behandelt	18.04.26	20.04.26
Unit-Tests	20.04.26	23.04.26
Login-System & Lobby-Management	24.04.26	27.04.26
Protokoll finalisieren	30.04.26	02.05.26
Milestone 6: Finalisierung & Abgabe	27.04.26	11.05.26
Spiel- & Teamlogo	27.04.26	27.04.26
Qualitätssicherung (Bug-Hunting & QA-Report)	03.05.26	05.05.26
in Repository outreach / Ordner mit dem Inhalt vom Spiel	27.04.26	01.04.26
Alle Bibliotheken sind mit gradle über maven central managed	27.04.26	28.04.26

PhantomHunt-Timeline

Process Diary up to date	27.04.26	11.05.26
Reconnect-Logik (bei Verbindungsabbruch)	28.04.26	30.05.26
Client und Server auf gleichem Gerät möglich	01.05.26	04.05.26
Vorbereitung der Demo-Präsentation	04.05.26	05.05.26
Spiel ist perfekt spielbar	05.05.26	10.05.26
Screenshot vom Spiel und video vom Gameplay	09.05.26	09.05.26
Finale version des Protokolls	10.05.26	10.05.26
QA report	10.05.26	10.05.26
Min. 2 Bibliotheken verwenden ohne JUnit und JavaFX	27.05.26	10.05.26
Letzte Code-Bereinigung & Finale Abgabe	10.05.26	10.05.26
Präsentationsvorbereitung	11.05.26	20.05.26