

Phantom Hunt - Projektplan

Teamname: ProgrammierLöwen 🦁

Team: Hermes Reisner, Silas Weber, Jan Haag, Ismail Djemali

Milestone 1 – Konzept und Planung

Ziel

Vollständige Ausarbeitung des Spielkonzepts sowie der technischen und organisatorischen Planung.

Aufgaben

Jan

- Struktur der Spiellogik definieren
- Steuerungskonzept definieren

Hermes

- Networking-Konzept ausarbeiten
- Mockup-game erstellen
- Kommunikationsablauf zwischen Client und Server planen

Silas

- Projektplan entwerfen
- Projekttimeline machen

Ismail

- Präsentation entwerfen
- Softwareanforderungen

Alle

- MoSCoW-Liste erstellen
- Projektplan finalisieren
- Tagebuch
- Technisches Setup einrichten/ verstehen

Milestone 2 – Networking-Basis und Grundfunktionen

Ziel

Grundlegende Multiplayer-Funktionalität mit Lobby, Bewegung und Chat.

Aufgaben

Jan

- Ping/Pong implementieren
- Verwaltung von Spielern und Lobbies
- Nickname implementieren

Hermes

- Nickname-Logik Implementieren
- TCP Server Implementieren
- .gitignore erstellen
- Chat Funktion implementieren
- Verbindung und Synchronisation der Clients sicherstellen
- Netzwerkprotokoll

Silas

- ping pong implementieren
- Spielerposition darstellen und überprüfen
- Nickname Suggestions
- gradle pipeline (executable jar file)

Ismail

- code dokumentieren (java doc)
- qa-konzept erstellen
- Beginnen mit dem Frontend
- [Readme.md](#) erstellen

Ergebnis

Spieler können sich verbinden, dem Server beitreten, sich bewegen und miteinander chatten. Es existiert jedoch noch keine vollständige Runden- und Spiellogik und noch kein vollumfängliches Frontend oder dergleichen.

Milestone 3 - Individuell

Milestone 4 – Spielbarer Prototyp

Ziel

Vollständig spielbarer Prototyp mit Rundenlogik, Punktesystem, Fähigkeiten und Events.

Aufgaben

Jan

- Rundensteuerung implementieren (Rotation Mensch/Geister)
- Punktesystem und Siegbedingungen programmieren

Hermes

- Kollisionserkennung Mensch ↔ Geist
- Serverseitige Validierung der Kollision
- Fehlerbehandlung der Kollisionen

Silas

- Scoreboard implementieren
- Timer und Zwischenrunden-Anzeige
- Spielansicht strukturieren
- Positions-Validierung Serverseitig

Ismail

- Fähigkeiten-System implementieren
- Event-System programmieren
- Item-Spawn-Mechanik erweitern
- Visuelle Effekte für Ereignisse integrieren

Ergebnis

Das Spiel ist vollständig spielbar mit funktionierender Rundenlogik, Punktevergabe, Items und Events.

Milestone 5 – Erweiterung und Stabilisierung

Ziel

Stabilität, Tests und visuelle Verbesserung.

Aufgaben

Jan

- Spiellogik optimieren
- Sonderfälle und Randbedingungen behandeln

Hermes

- Synchronisation verbessern
- Fehlerbehandlung erweitern
- Server Performance Optimieren

Silas

- GUI finalisieren
- Einfache Animationen integrieren

Ismail

- Soundeffekte einbauen
- Fähigkeiten-System erweitern
- Visuelle Darstellung verfeinern

Alle

- Unit-Tests erweitern
- Intensive Testphase durchführen
- Bugs beheben

Milestone 6 – Abschluss

Ziel

Fertigstellung und Präsentation des Projekts.

Aufgaben

Jan

- Dokumentation der Spiellogik
- Lauftests

Hermes

- Dokumentation der Netzwerkstruktur
- Unit tests

Silas

- Präsentationsfolien zur GUI und Bedienung

Ismail

- Visuelle Aufbereitung
- Gameplay-Video oder Screenshots

Alle

- Gesamtdokumentation überprüfen
- Abschlussdemo vorbereiten